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La percée et les performances des logiciels libres incitent de plus en plus au questionnement sur leurs 
réelles capacités et surtout sur l’opportunité de les choisir. C’est dans cette perspective que le projet de 
migration vers la suite bureautique sous Linux a été lancé au Sous-secrétariat à l’inforoute 
gouvernementale et aux ressources informationnelles (SSIGRI). Son accompagnement par une équipe de 
chercheurs du CIRANO a pour objectif d’en évaluer les risques et d’en identifier les conditions de succès. 
Ce rapport porte sur l’évaluation de l’exposition au risque du projet pour l’un des groupes participants, le 
groupe "Utilisateurs finaux". 
 
Les principaux résultats 
La carte de risque et l’analyse des facteurs permettent de faire les constats suivants : 
•  L’exposition au risque du projet est de moyenne à élevée. 
•  Trois objectifs, et plus particulièrement le premier, sont soumis à un degré de risque relativement 
élevé : Continuité opérationnelle pour l’utilisateur, Continuité d’interaction pour les utilisateurs et 
Soutien technique. 
•  Deux facteurs de risque ont été sous-évalués dans ce projet et ce, de par la nature même du projet : 
-  Inadéquation fonctionnalités de la suite bureautique libre/fonctionnalités visées par 
l’organisation  
-  Degré d’interdépendance avec des unités/personnes hors projet. L’ importance de ce facteur 
est due au contexte dans lequel se déroule le projet en particulier à l’absence de cadre commun 
d’interopérabilité. 
•  Une révision de ces facteurs de risque pourrait entraîner un nouveau positionnement sur la carte 
d’exposition au risque pour quatre objectifs, sur les cinq, en particulier pour les deux objectifs qui 
sont liés aux deux facteurs sous-évalués. 
-  Continuité d’interaction pour l’utilisateur 
-  Adaptation des utilisateurs à leur nouvel environnement. 
                                                 
* CIRANO, courriel : malika.aboubekr@cirano.qc.ca. 
† Professeure et titulaire de la Chaire de gestion stratégique des technologies de l’information à HEC Montréal. 
Fellow CIRANO. Courriel : suzanne.rivard@hec.ca.  
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Le Cirano a été chargé par le Sous-secrétariat à l’inforoute 
gouvernementale et aux ressources informationnelles (SSIGRI) 
d’accompagner un projet pilote de migration vers la suite bureautique 
libre OpenOffice.org sous Linux et d’en documenter le déroulement. 
Ce projet, qui concerne une dizaine de postes de travail du SSIGRI a 
pour objectif de tester l’infrastructure et d’expérimenter la faisabilité 
d’une telle démarche.  
 
La démarche d’accompagnement du Cirano met l’accent sur deux 
dimensions : l’évaluation du risque et l’identification des éléments clés 
du succès. L’évaluation du risque consistera en une évaluation du 
degré d’exposition au risque, laquelle passe par la détermination des 
principaux facteurs de risque du projet. Les éléments clés de succès 
seront par la suite identifiés à la lumière des résultats de l’évaluation 
du risque ; des pistes de réflexion en ce qui a trait à la mise en place 
de ces éléments seront proposées.   
 
Ce projet a la particularité de s’adresser à deux groupes d’utilisateurs 
distincts appartenant à des structures organisationnelles différentes 
qui, en outre, n’ont ni les mêmes objectifs, ni le même échéancier, ni 
les mêmes contraintes. Afin d’assurer la pertinence de nos analyses, 
nous avons distingué ces deux groupes comme étant un groupe 
"Utilisateurs finaux" et un groupe "Soutien". 
 
Ce premier rapport a pour objectif d’évaluer le degré d’exposition au 
risque du projet pilote pour le groupe "Utilisateurs finaux". Un second 
rapport sera déposé en fin de projet et portera sur les éléments clés 
de succès du projet. 
 
Cette démarche d’accompagnement comporte un second volet qui 
sera concrétisé dans un livrable faisant le point sur ce qui se fait dans 
le monde en matière de migration vers OpenOffice.org. Cette 
évaluation s’appuiera sur des cas concrets de réussite et d’échec 
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Face à la percée des logiciels libres partout dans le monde, nombre 
d’organisations – tant des administrations centrales et locales que de 
grandes entreprises – s’interrogent sur l’opportunité de les adopter. 
La migration vers les logiciels libres suscite aujourd’hui la réflexion en 
particulier en ce qui concerne les aspects suivants : 
•  Parmi les solutions propriétaires ou les solutions libres 
lesquelles sont les plus avantageuses (en termes de coûts, de 
dépendance vis-à-vis du fournisseur, de performances, de 
fonctionnalités, de sécurité, etc.) ? 
•  La migration vers les logiciels libres est-elle aujourd’hui 
technologiquement faisable (les applications sont-elles 
matures, peuvent-elles effectivement remplacer la multitude 
d’applications actuellement en place dans les organisations, 
etc.)?  
•  Quels en seront les impacts sur les organisations (en termes de 
coûts, de risques, de changement, etc.)?  
 
Au gouvernement du Québec, cette réflexion a été entamée en 2002. 
De cette réflexion, il ressort que la constitution d’une trousse de 
logiciels libres pour l’ensemble des intervenants de l’appareil 
gouvernemental pose le problème de la diversité des contextes 
technologiques dans lesquels cette trousse devra pouvoir s’intégrer. 
En effet, plusieurs technologies cohabitent tant au niveau du « back 
office » que des environnements Web et des réseaux
1.  
 
C’est dans ce contexte et en vue de s’assurer du succès d’une 
éventuelle migration vers la suite bureautique Open Office sous Linux 
que le projet pilote a vu le jour. C’est également dans cette 
perspective que se situe la démarche d’accompagnement du projet, 
qui consiste à mettre l’accent sur les aspects suivants : 
•  le degré d’exposition au risque du projet, 
•  la présence d’éléments clés de succès,  
•  les pistes de réflexion en ce qui a trait à la mitigation du 
risque et à la mise en place des éléments clés de succès.  
 
Le présent rapport est consacré à l’évaluation de l’exposition au risque 
du projet
2 alors que les éléments clés de succès feront l’objet d’un 
prochain rapport. Ce rapport présente la carte de l’exposition au 
risque et identifie les facteurs de risque du projet. La méthodologie 
adoptée pour procéder à cette évaluation de l’exposition au risque est 
présentée à l’annexe 1.  
                                                 
1 Secrétariat du Conseil du trésor, "Offre de services avec prix", septembre 2004, p. 10. 
2 Pour l’un des groupes de participants : le groupe "Utilisateurs finaux". Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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Évaluation de l’exposition au risque du projet – 
groupe "Utilisateurs finaux" 
 
 
L’évaluation de l’exposition au risque a été effectuée au moyen d’une 
méthode qui a de solides fondements scientifiques
3 e t  d o n t  l a  
pertinence pratique a été démontrée, puisqu’elle a été utilisée dans 
plusieurs projets – terminés ou en cours. Cette méthode est 
présentée à l’annexe 3. Son application donne une carte d’exposition 
au risque et une série d’histogrammes qui identifient les facteurs 
contribuant à augmenter la vraisemblance de chacun des résultats 
indésirables faisant partie de la carte.  
 
 
Carte d’exposition au risque  
 
La carte d’exposition au risque, figure 1, permet de constater que 
l’exposition au risque du projet est de moyenne à élevée. En effet, 
l’ampleur des impacts d’un écart par rapport à chacun des cinq 
objectifs identifiés pour le projet est relativement élevée, alors que la 
probabilité d’occurrence de chacun des cinq résultats indésirables
4 
varie de faible (2,50 pour la Nécessité de modifier l´infrastructure 
technologique) à moyenne (3,38 dans le cas de la Discontinuité 
d’interaction pour l’utilisateur et la Non-adaptation des utilisateurs au 
nouvel environnement de travail).  
 
Pour l’objectif Continuité opérationnelle pour l’utilisateur les risques 
sont élevés (ils se situent sur le contour de la zone d’exposition au 
risque élevée).  
 
Pour les objectifs Continuité d’interaction pour l’utilisateur et Ne pas 
avoir à assurer de Soutien technique les risques, bien que moins 
élevés, n’en restent pas moins dans la zone d’exposition au risque 
moyenne, plus proche de la zone d’exposition au risque élevée que de 
celle de faible risque. 
 
Enfin, les deux derniers objectifs, Ne pas modifier l’infrastructure 
technologique et Adaptation des utilisateurs à leur nouvel 
environnement de travail, se situent dans la zone d’exposition au 
risque moyenne. 
 
                                                 
3 Barki et al. , 1993, et  Bernard et al., 2004. 
4 Ces résultats sont présentés à l’annexe 3. Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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Discontinuité d´interaction pour 
l´utilisateur 
3,38 6 
3  Insuffisance de soutien technique  3,20  6 
4 




Non-adaptation des utilisateurs au 
nouvel environnement de travail  3,38 5 
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Les facteurs de risque 
 
La vision globale de l’exposition au risque du projet que donne la carte 
de l’exposition au risque du projet doit être complétée par l’analyse du 
rôle joué par les différents facteurs de risque pour chacun des 




1. Continuité  opérationnelle pour l’utilisateur   
La figure 2 permet de constater que les facteurs pouvant induire un 
risque pour la Continuité opérationnelle pour l’utilisateur se 
répartissent de la façon suivante : 
 
•  Quatre facteurs avec une faible cote de gravité :  
Il s’agit des facteurs Complexité des fonctionnalités cibles (cote de gra 
 
13 12















No  Facteurs de risque 
1 Nouveauté  technologique 
3 Expertise  interne 
5  Complexité des fonctionnalités cibles 
7  Qualité de la suite bureautique libre 
8  Inadéquation fonctionnalités de la suite bureautique/fonctionnalités 
 visées par l´organisation 
10  Envergure de la communauté des producteurs 
11  Expertise de l´intégrateur 
12 Adéquation  culturelle  intégrateur/organisation 
13  Envergure de la communauté des utilisateurs 
Figure 2 Facteurs de risque/Continuité opérationnelle pour 
l’utilisateur 
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vité de 3), Qualité de la suite bureautique libre (cote de gravité de 2) 
et Inadéquation des fonctionnalités de la suite bureautique/fonction-
nalités visées par l’organisation et Envergure de la communauté des 
producteurs (cote de gravité minimum de 1). La faible cote de gravité 
de ce dernier facteur traduit le fait qu’il y a un grand nombre de 
producteurs de logiciels libres, que cette communauté des 
producteurs est particulièrement dynamique et que de plus en plus de 
grandes entreprises s’y impliquent. On peut citer en particulier IBM et 
très récemment Novell qui a racheté l’éditeur de logiciels libres Suse. 
Enfin, la fondation OpenOffice.org (www.openoffice.org) est connue 
pour son dynamisme.  
 
•  Quatre facteurs ayant une cote de gravité moyenne de 4 : 
Ces facteurs sont Expertise interne,  Expertise de l’intégrateur, 
Adéquation culturelle intégrateur/organisation et Envergure de la 
communauté des utilisateurs. La cote de gravité moyenne du facteur 
Adéquation culturelle intégrateur/organisation exprime les différences 
de cultures organisationnelles entre l’administration publique (le 
client) et la petite entreprise privée de services (le contractant). Celle 
du facteur Envergure de la communauté des utilisateurs traduit à la 
fois que cette communauté est très peu développée en Amérique du 
Nord, mais également qu’elle est développée en France
5 et surtout 
qu’elle s’implique très fortement dans l’évolution de ces logiciels. 
 
•  Un facteur a une cote de gravité élevée de 5.  
Le facteur Nouveauté technologique comporte deux dimensions  : 
Nouveauté des logiciels et Nouveauté du matériel. Sa cote de gravité 
de 5 est une moyenne qui recouvre une cote de gravité maximum (7) 
pour la Nouveauté des logiciels, du fait que la suite bureautique libre 
sous Linux n’avait jusqu’ici jamais été utilisée dans l’organisation, et 
une cote de gravité plus faible (3) pour la Nouveauté du matériel due 
au peu de modifications de l’infrastructure technologique
6.  
 
2.  Continuité d’interaction pour l’utilisateur 
La figure 3 permet de constater que les facteurs pouvant induire un 
risque pour la Continuité d’interaction de l’utilisateur se répartissent 
de la façon suivante : 
 
•  Quatre facteurs ayant une faible cote de gravité : 
Il s’agit des facteurs Inadéquation fonctionnalités de la suite 
bureautique libre/fonctionnalités visées par l’organisation, Qualité de 
la suite bureautique libre,  Complexité du système,  Complexité des 
fonctionnalités cibles. Leurs cotes de gravité sont respectivement de 
1, 2, 3, 3. 
 
                                                 
5 C’est en faisant appel à cette communauté d’utilisateurs que Mandrakesoft a pu 
redresser sa situation financière. 
6 Une des clauses du contrat stipule que le projet ne doit pas entraîner de changement 
dans l’infrastructure technologique. Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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No  Facteurs de risque 
1 Nouveauté  technologique 
3 Expertise  interne 
4 Complexité  du  système 
5  Complexité des fonctionnalités cibles 
6 Environnement  organisationnel 
7  Qualité de la suite bureautique libre 
8  Inadéquation fonctionnalités de la suite bureautique/fonctionnalités 
visées par l´organisation 
9  Degré d´interdépendance avec des unités/personnes hors projet 




•  Deux facteurs ayant chacun une cote de gravité moyenne de 4 : 
Il s’agit des facteurs Expertise interne et  Environnement orga-
nisationnel. La cote de gravité du facteur Expertise interne est 
augmentée par la difficulté à trouver et/ou à remplacer les utilisateurs 
(dépendance envers des utilisateurs clés), qui s’explique en particulier 
par la contrainte qui leur était faite de poursuivre leurs activités sans 
changement. De la même manière, le manque d’expertise concernant 
la méthodologie et les outils de support à l’implantation utilisés par le 
contractant tend à faire croître ce facteur, alors que la connaissance 
de l’organisation et l’expertise en matière de gestion de projet et de 
changement tendent au contraire à le faire diminuer. En ce qui 
concerne le facteur Environnement organisationnel, du fait de 
l’envergure limitée du projet pilote, le seul élément pris en 
considération est le niveau de coopération interdépartementale. Et ce, 
pour évaluer en particulier le niveau d’échange entre les 
départements, tant des idées et informations, que des systèmes 
informatisés et des projets.  
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•  Deux facteurs ayant une cote de gravité élevée de 5 : 
Il s’agit des facteurs Nouveauté technologique et  Degré 
d’interdépendance avec des unités/personnes hors projet. Le risque 
induit par le facteur Nouveauté technologique réside essentiellement 
dans la nouveauté de l’utilisation de la suite bureautique. Le risque 
induit par le facteur Degré d’interdépendance avec des 
unités/personnes hors projet, malgré sa cote de gravité de 5, reste 
probablement sous-évalué. Et ce, sensiblement pour les mêmes 
raisons que le facteur Inadéquation fonctionnalités  de la suite 
bureautique/fonctionnalités visées par l’organisation. Il a été évalué à 
partir des réponses faites par les actuels participants au projet qui, 
pour la plupart, n’ont pas à partager des documents de travail avec 




3. Soutien  technique 
La figure 4 permet de constater que les facteurs pouvant induire un 
risque pour la Direction des ressources informatiques (DRI) de devoir 
assurer le soutien technique se répartissent de la façon suivante : 
 
•  Un facteur ayant une cote de gravité minimum de 1 : 
Le facteur Envergure de la communauté des producteurs qui exprime 
à la fois la taille et l’implication de cette communauté mais également 
celui d’un nombre grandissant d’entreprises dans la communauté. 
 
•  Un facteur ayant une cote de gravité de 3 : 
Cette cote de gravité du facteur Complexité du système exprime à la 
fois la faible complexité des nouveaux logiciels, mais également le peu 
d’interférences avec d’autres systèmes existants ou futurs. 
 
•  Trois facteurs ayant une cote de gravité moyenne de 4 : 
Il s’agit des facteurs : Expertise interne, qui intervient à ce niveau du 
fait qu’il ne peut pas pallier à une éventuelle défaillance de 
l’intégrateur ;  Expertise de l’intégrateur qui recouvre une grande 
expertise des logiciels à implanter, mais une connaissance limitée de 
l’organisation et des tâches que les utilisateurs ont à réaliser et 
Envergure de la communauté des utilisateurs. 
                                                 
7 Il est à noter, par exemple qu’un utilisateur, qui s’était initialement porté volontaire, 
s’est désisté avant le démarrage du projet parce son travail nécessitait l’utilisation 
d’une base de données Access qui n’était pas compatible avec la suite bureautique libre, 
alors que deux autres utilisateurs, effectuent une partie de leur travail sur un autre 
poste de travail. 
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No  Facteurs de risque 
3 Expertise  interne 
4 Complexité  du  système 
10  Envergure de la communauté des producteurs 
11  Expertise de l´intégrateur 
13  Envergure de la communauté des utilisateurs 
Figure 4 Facteurs de risque/Soutien technique 
 
 
4.  Nécessité de ne pas modifier l’infrastructure technologique 
La figure 5 permet de constater que les facteurs pouvant induire la 
nécessité de modifier l’infrastructure technologique se répartissent 
en : 
 
•  Deux facteurs ayant une cote de gravité minimum de 1 : 
Il s’agit des facteurs : Taille du projet, qui n’apparaît pas comme un 
facteur de risque, vu la faible envergure du projet (petit nombre 
d’utilisateurs, petite équipe de projet, petit budget), et Inadéquation 
fonctionnalités de la suite bureautique libre/fonctionnalités visées par 
l’organisation. Ce facteur a probablement été sous-évalué du fait de 
l’échantillon de personnes interrogées. En effet, les utilisateurs
8 ont 
choisi de participer au projet et ce, alors qu’ils savaient qu’ils auraient 
à poursuivre leurs tâches normalement. Cela a probablement éliminé 
d’office un certain nombre de participants. Ne se sont portés 
volontaires que ceux qui étaient sûrs, avant de commencer, qu’il n’y 
avait  pas  d’inadéquation  entre  les  fonctionnalités  qu’ils  auraient  
 
                                                 
8 Ceux qui ont été interrogés pour faire cette évaluation.  Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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No  Facteurs de risque 
1 Nouveauté  technologique 
2 Taille  du  projet 
4 Complexité  du  système 
8  Inadéquation fonctionnalités de la suite bureautique 
libre/fonctionnalités visées par l´organisation 
Figure 5  Facteurs de risque/Nécessité de ne pas modifier 
l’infrastructure technologique  
 
 
besoin d’utiliser et celles qui seraient disponibles
9 ou qui avaient, 
le cas échéant, la possibilité de contourner cette inadéquation.  
 
•  Un facteur ayant une faible cote de gravité (3) : 
Le facteur Complexité du système, a une cote de gravité qui 
exprime à la fois la faible complexité des nouveaux logiciels, mais 
également le peu d’interférences avec d’autres systèmes. 
 
•  Un facteur ayant une cote de gravité de 5 :  
Le facteur Nouveauté technologique, dont  le sous-facteur 
Nouveauté des logiciels









                                                 
9 Avec la suite bureautique libre sous Linux, telle qu’elle a été installée. 
10 Il s’agit d’une des deux composantes de ce facteur (cf. annexe 3). Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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5.  Adaptation des utilisateurs à leur nouvel environnement de 
travail 
La figure 6 permet de constater que les facteurs pouvant induire un 
risque pour l’adaptation des utilisateurs à leur nouvel environnement 
se répartissent ainsi : 
 
•  Trois facteurs ayant une faible cote de gravité : 
Les facteurs Inadéquation fonctionnalités de la suite bureautique 
libre/fonctionnalités visées par l’organisation,  Qualité de la suite 
bureautique libre, Complexité des fonctionnalités cibles ont une cote 
de gravité inférieure ou égale à 3. La faible cote de gravité du facteur 
Complexité des fonctionnalités cibles est due au fait que les tâches de 
bureautique sont relativement simples.  Le facteur Qualité de la suite 
bureautique libre a une cote de gravité de 2 qui exprime la qualité de 
la suite bureautique sous Linux. Cette dernière paraît fiable (tant en 
matière de sécurité que d’intégrité des données), efficace dans le 
traitement, conviviale tant pour les utilisateurs que pour les 
développeurs, facilement compréhensible (uniformité, liens entre les 






















No Facteurs de risque 
3  Expertise interne 
5  Complexité des fonctionnalités cibles 
6  Environnement organisationnel 
7  Qualité de la suite bureautique libre 
8  Inadéquation fonctionnalités de la suite bureautique 
libre/fonctionnalités visées par l´organisation 
9  Degré d´interdépendance avec des unités/personnes hors projet 
11 Expertise de l´intégrateur 
12 Adéquation culturelle intégrateur/organisation 
Figure 6 Facteurs de risque/Adaptation des utilisateurs  Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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•  Quatre facteurs ayant une cote de gravité moyenne de 4 : 
Expertise interne ;  Environnement organisationnel, Expertise de 
l’intégrateur, Adéquation culturelle intégrateur/organisation.  
 
•  Un seul facteur a une cote de gravité élevée de 5 : 
Il s’agit du facteur Degré d´interdépendance avec des unités/person-
nes hors projet. 
 
 
*    *    * 
 
 
De cette analyse de risque, les éléments suivants ressortent : 
 
•  Trois objectifs, sur les cinq identifiés pour ce projet, sont 
positionnés sur la carte de risque à la limite d’une exposition au 
risque élevée, ce sont : 
 
o   Continuité opérationnelle pour l’utilisateur  
 
o   Continuité d’interaction pour l’utilisateur 
 
o  Pas de soutien technique offert à l’interne 
 
•  Deux facteurs de risque ont, pour des raisons liées à la structure 
du projet lui-même
11, probablement été sous-évalués.  
 
o  Inadéquation fonctionnalités de la suite bureautique 
libre/fonctionnalités visées  par l’organisation. Les 
utilisateurs ayant le choix de participer ou non au projet, 
ceux dont le travail requiert des fonctionnalités non 
compatibles avec la suite bureautique ne se sont pas portés 
volontaires ou ont quitté le projet. 
 
o  Degré d’interdépendance avec des unités/personnes hors 
projet. Il faut tenir compte du fait qu’aucun des participants 
actuels au projet ne travaille en interaction avec des 
collègues hors projet. En effet, les interactions entre 
OpenOffice.org sous Linux et Microsoft Office sous Windows 
sont possibles dans le cas de documents simples (ne 
comportant pas de macros, de graphiques compliqués, 
etc.). Dès qu’il s’agit de travailler sur les mêmes 
documents et/ou sur des documents comportant des 
macros ou autres fonctionnalités avancées, l’interaction 
entre les deux suites s’avère plus difficile et peut altérer le 
                                                 
11 Avant même le démarrage du projet, il avait été prévu que les utilisateurs seraient 
des volontaires qui devraient pouvoir poursuivre leur travail sans changement d’une 
part. D’autre part, le fait que ces utilisateurs fassent ou non du travail collaboratif avec 
des collègues hors projet n’a pas été pris en considération. Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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12 
format des documents en question. Cependant, ce facteur 
de risque ne joue un rôle important que du fait de l’absence 
d’un cadre commun d’interopérabilité. 
 
•  Une révision de ces facteurs de risques pourra entraîner un 
nouveau positionnement sur la carte d’exposition au risque pour 
quatre objectifs sur les cinq, en particulier pour les objectifs 
Continuité d’interaction pour l’utilisateur et Adaptation des 
utilisateurs à leur nouvel environnement qui sont liés aux deux 
facteurs.   Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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Annexe 1 : Méthodologie  
 
 
Les données qui ont servi de base à l’analyse de risque du projet ont 
été collectées de différentes manières.  
 
Rencontres à Québec  
Plusieurs rencontres avec les participants ont eu lieu à Québec depuis 
que le projet a démarré. Elles ont permis : 
 
•  des discussions préliminaires avec certains participants 
parallèlement à la participation aux deux séances de formation ; 
 
•  la collecte des informations auprès des différents intervenants. 
C’est ainsi que le chef de projet, le chargé de projet, les membres 
du groupe utilisateurs, deux membres du groupe de soutien et un 
représentant de Révolution Linux ont répondu au questionnaire 




Plusieurs entretiens téléphoniques, en particulier avec le chargé de 
projet et le représentant de Révolution Linux, ont permis de mieux 




Information sur les problèmes rencontrés par les participants 
Cette information est alimentée par : 
 
•  la réception d’une copie de tous les messages12 adressés par les 
participants à Révolution Linux pour signaler les problèmes 
rencontrés et les réponses de ce dernier ; 
 
•  l’inscription au forum de discussion mis en place par Révolution 
Linux dans le but est de permettre à toutes les personnes inscrites 
(participants au projet, contractant) d’être informées des 
problèmes rencontrés et des solutions à y apporter.  
 
                                                 
12 Révolution Linux a mis à la disposition des participants une adresse courriel de 
support qui leur permet d’être rapidement informés des problèmes rencontrés et de 
pouvoir réagir en conséquence.  Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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Le projet pilote fait partie d’un projet plus large ayant pour mandat la 
définition d’un modèle d’affaires qui permettrait au gouvernement du 
Québec d’utiliser pleinement le potentiel des logiciels libres
13.  
 
Le projet consiste à faire migrer une dizaine de postes de travail 
fonctionnant sous Windows vers OpenOffice.org sous Linux pour 
quelques mois
14, en vue de tester l'infrastructure et d'évaluer la 
faisabilité de ce type de migration. 
 
Ce changement d’environnement s’accompagne d’une contrainte 
importante  : il ne doit pas empêcher la poursuite des activités des 
participants au projet, ni entraver leurs interactions habituelles avec 
les autres employés. 
 
La première étape du projet consistait en un recensement des 
logiciels, applications et macros utilisés par chacun des participants 
puisqu’il s’agit d’utilisateurs ayant des profils et des préoccupations 
différentes. Sur cette base, un poste de travail normalisé Linux a été 
conçu par le contractant et soumis au chef de projet pour validation.  
 
Après validation, la nouvelle configuration a été implantée. Cette 
implantation s’est effectuée en trois vagues. Les deux premières 
concernaient les postes de travail du groupe «Utilisateurs finaux» 
relevant d’une des trois directions (DLAI, DSGIG, DPIGL). La troisième 
vague concernait les postes de travail du groupe de soutien relevant 
de la DGTIC. La formation a été organisée dans la foulée de 
l’implantation de la nouvelle configuration. 
 
Enfin, la troisième étape du projet consiste à assurer le support des 
participants au projet durant les trois mois que durera le projet. Ce 
support se fera à travers un forum de discussion interactif privé, une 
ligne téléphonique réservée à cet effet. Par ailleurs, en cas d’urgence, 
une intervention à distance pourra être faite directement sur le poste 




15, n’a pu être respecté à cause de 
                                                 
13 Secrétariat du Conseil du trésor, Offre de services avec prix, septembre 2004, p. 6. 
14 La durée estimée du mandat devrait s’échelonner sur une période de six mois. 
Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Offre de services avec prix, septembre 2004, 
p. 17. 
15 Il était prévu que le projet se déroule de septembre à février.   Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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difficultés rencontrées par le contractant pour trouver une solution de 
rechange à celle qu’il proposait initialement et qui n’a pu être 
acceptée par la DRI. Les modifications ayant eu lieu, l’échéancier du 
projet a été décalé d’un mois. C’est donc en octobre que les postes de 
travail ont été reconfigurés. La fin du projet est prévue pour mars. 
 
 
L’équipe de projet  
 
L’équipe de projet, comme l’illustre la figure 8, est organisée sur deux 
niveaux. Le premier assure la supervision et la coordination de 
l’équipe de projet, il est constitué de deux personnes représentant, 
d’une part, le maître d’ouvrage : le Sous-secrétariat à l’inforoute 
gouvernementale et aux ressources informationnelles (SSIGRI) et, 
d’autre part, le contractant : Révolution Linux.  
 
Le second niveau, celui des opérations, comporte trois personnes dont 
d e u x  d e  R é v o l u t i o n  L i n u x ,  c h a r g é e s  d e  r é a l i s e r  l a  m i g r a t i o n ,  e t  l e  
chargé de projet (qui fait partie du groupe de participants du SSIGRI) 
qui assure le suivi et qui constitue également la première personne 
ressource pour les représentants de Révolution Linux. Les relations 
entre les membres de l’équipe sont cordiales.   
 
Outre les participants au projet, les intervenants de Révolution Linux 
sont en contact avec des personnes ressources externes au projet. En 
effet, le soutien informatique des participants du Sous-secrétariat à 
l’inforoute gouvernementale et aux ressources informationnelles est 
assuré par le personnel de la Direction des ressources informatiques 
(DRI) qui, à ce titre, intervient comme personne ressource dans le 
projet. 
 
Deux groupes d’utilisateurs distincts 
Les douze participants au projet appartiennent à deux groupes 
distincts
16 : sept d’entre eux sont des utilisateurs finaux, alors que les 
cinq autres ont à assurer le soutien d’autres utilisateurs finaux. En 
outre, ils n’ont ni le même échéancier, ni les mêmes objectifs, ni les 
mêmes contraintes. 
 
Le groupe "Utilisateurs finaux" 
Ce groupe qui devait comporter onze personnes en comptait sept au 
moment de rédiger ce rapport. En effet, cinq utilisateurs se sont 
retirés du projet, alors qu’un nouvel utilisateur s’y est ajouté. Les 
membres de ce groupe, dont le chargé de projet et le chef de projet 
font également partie, ont accepté de participer au projet sur une 
base volontaire à la suite de l’appel lancé par l’actuel chef de projet. 
 
                                                 
16 Cette appartenance à des structures organisationnelles différentes se double 
d’objectifs et d’un échéancier différents (p. 5). Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
                                                                               Février 2005 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Annexe 2 : Le projet de migration vers la suite bureautique libre 
                                                                                                  
17
Ces participants se caractérisent par le fait qu’avant même que le 
projet ne soit entamé, ils savaient tous à quoi s’attendre
17. Certains 
d’entre eux partageaient la philosophie des logiciels libres, d’autres les 
avaient déjà testés, voire utilisés, et ils étaient tous particulièrement 
intéressés à participer au projet. 
 
Le soutien informatique de ces utilisateurs est assuré par le personnel 
de la DRI qui avait, au départ, des réserves vis-à-vis du projet. Les 
discussions avec les représentants du contractant (Révolution Linux), 
ainsi que l’expertise de ce dernier concernant ce type de migration et 
les solutions proposées pour résoudre certaines contraintes, ont, 
semble-t-il, permis de lever les réticences 
 
Les utilisateurs ont une contrainte importante : être en mesure de 
poursuivre leurs activités sans que cette expérience ne perturbe leur 
travail. C’est cette contrainte qui a entraîné le désistement de quatre 
personnes – qui s’étaient portées volontaires – avant même le 
démarrage du projet, et d’une cinquième quelques semaines après le 
début du projet.  
                                                 
17 Y compris ceux qui se sont désistés. Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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Ces retraits du projet sont dus au fait que les participants ont craint 
de ne pas pouvoir poursuivre leur travail normalement à cause des 
changements apportés par le projet. Parmi les raisons invoquées, on 
note : 
 
o  la surcharge de travail ;  
o  la nécessité d’utiliser une base de données Access non 
compatible avec la nouvelle configuration ;  
o  la non-disponibilité d’un second environnement Windows –
permettant de réaliser certains travaux en collaboration – ;  
o  l’impossibilité de maintenir le niveau d’interopérabilité 
nécessaire avec des collègues sous environnement 
Windows.  
 
Le groupe "Soutien"  
Ce groupe est constitué de cinq personnes de la Direction générale 
des technologies de l’information et des communications (DGTIC). Il 
s’est fixé pour objectif de tester la faisabilité de la migration vers les 
logiciels libres, non seulement comme usagers, mais également 
comme personnel de soutien à des usagers qui utiliseraient ces 
logiciels.  Ces utilisateurs veulent, à l’occasion de ce projet, évaluer 
leur propre capacité à assurer le support de postes fonctionnant sous 
Linux. Pour ce faire, ils s’attachent à évaluer les outils de support aux 
usagers devant fonctionner sous ce nouvel environnement, en vue de 
déterminer les adéquations et les inadéquations que cela peut 
entraîner. 
 
Ils se différencient également du premier groupe de participants en ce 
qui concerne l’échéancier. Ils ne se fixent pas de date pour un retour 
sous environnement Windows, estimant que, tant que les postes 
seront actifs, ils pourront rester sous ce nouvel environnement.  
 
La formation 
Les participants ont bénéficié d’une formation en deux temps. La 
première, d’une demi-journée, a porté sur l’environnement KDE et les 
fonctionnalités qui lui sont directement rattachées. La seconde, d’une 
journée, a porté sur OpenOffice.org, et en particulier sur Writer et ses 
fonctionnalités.  
 
Ces séances ont eu lieu en même temps que l’implantation de la 
nouvelle configuration des postes. Elles ont pris la forme d’un 
cours  théorique puisque les utilisateurs ne disposaient pas 
d’ordinateurs. Seuls ceux qui avaient déjà utilisé ces logiciels 
pouvaient interagir avec le formateur.   
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Le SSIGRI, maître d’ouvrage, a passé un contrat avec un intégrateur 
chargé d’implanter la nouvelle configuration. Ce dernier a été 
sélectionné à partir de la grille d’évaluation en vigueur au Secrétariat 
du Conseil du trésor du gouvernement du Québec. 
 
Les critères de sélection du contractant 
Cette sélection a été faite sur la base d’un appel d’offres de services. 
Une grille d’évaluation
18 comportant deux volets, la qualité et le prix, 
a servi à sélectionner le contractant.  
 
1. La qualité, qui compte pour 50 % du pointage final, a été évaluée 
à partir de cinq critères. 
 
•  L’expérience du chargé de projet a été évaluée en tenant compte 
de son expertise dans ce type de projet, en particulier en ce qui 




•  L’approche préconisée a été évaluée en particulier du point de vue 
de l'originalité et de la qualité de la solution proposée en fonction 
des objectifs du projet
20.  
 
•  La pertinence de l'expérience du fournisseur dans le domaine a été 
évaluée du point de vue son expertise dans la réalisation de projets 
majeurs impliquant le domaine du "logiciel libre au plan de 




•  La pertinence et l'expérience des professionnels de l'équipe 
proposée par le fournisseur  ont été évaluées. Pour chacun des 
membres de l’équipe, les éléments suivants ont été pris en 
considération
22 : 
o  "l’expérience dans des environnements technologiques 
mixant des logiciels libres et des logiciels dits 
"propriétaires", au plan des outils bureautiques et WEB;  
o  la participation à des projets permettant de démontrer une 
très bonne connaissance des infrastructures technologiques 
(matériels et logiciels), telles que décrites brièvement au 
point 2.1.4, couramment en usage au gouvernement du 
Québec;  
o  la participation à des projets permettant de démontrer une 
                                                 
18 Secrétariat du Conseil du trésor, Offre de services avec prix, septembre 2004, p. 20-
22. 
19 Expérience du chargé de projet, op. cit., p. 20. 
20 Approche préconisée, op. cit., p. 20 et 21. 
21 Expérience du fournisseur, op. cit., p. 21. 
22 Expérience et pertinence de l’équipe proposée, op. cit., p. 21. Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
                                                                               Février 2005 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Annexe 2 : Le projet de migration vers la suite bureautique libre 
                                                                                                  
21
très bonne connaissance des enjeux et des impacts pouvant 
être associés à la mise en place de logiciels libres, et plus 
particulièrement, dans le domaine public et parapublic;  
o  la démonstration, par les expériences, d’une très bonne 
expertise dans la réalisation d’études d’orientations 
technologiques". 
 
•  La capacité de relève du fournisseur
23. La capacité du 
fournisseur de remplacer, en cas de besoin, le chargé de projet 
et les membres de l'équipe, tout en respectant les 
caractéristiques décrites précédemment a été évalué. 
 
2.- Le prix
24 compte pour 50 % de l’évaluation. 
 
L’évaluation part de l’offre la plus basse, qui se voit attribuer 100 
points. Les autres offres se voient retrancher un nombre de points 
correspondant à l’écart entre leur prix et le prix le plus bas, et ce, 
jusqu’à concurrence de 10 points. L’offre dépassant de plus de 10 
points l’offre la plus basse est éliminée. 
 
Le fournisseur qui obtient le total le plus élevé et dont l’offre de 
services est acceptable est choisi par le comité, qui recommande que le 
contrat lui soit alloué. 
 
"En cas d'égalité, le fournisseur sélectionné est celui qui présente le 
prix le moins élevé. S’il y a une double égalité de l’offre de service et du 




 La technologie  
 
La nouvelle configuration des postes de travail (suite bureautique libre 
installée sous environnement Linux) a été déterminée en tenant 
compte de la configuration antérieure des postes puisque les 
utilisateurs allaient avoir à poursuivre leurs tâches sans interruption. 
Il était également prévu qu’il n’y aurait pas de conversion de données. 
 
 
Configuration antérieure des postes de travail
25 
Le réseau du SCT est composé de serveurs NetWare  5.1 et 4.11, NT 
4, Windows 2000 et Windows 2003. Les postes de travail opèrent 
sous Windows XP (850 postes), Windows 2000 (100 postes), Windows 
98 et 95 (325 postes). Le service d’authentification de même que les 
services de partage de fichiers et d’impression sont fournis par des 
serveurs NetWare 5.1. Tous les postes de travail Windows XP sont 
                                                 
23 Capacité de relève, op. cit., p. 22. 
24 Évaluation de l’offre de prix, op. cit., p. 27. 
25 Secrétariat du Conseil du trésor (gouvernement du Québec), "Appel d’offres de 
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normalisés et sont munis des logiciels suivants : 
 
•  Windows XP professionnel 
•  Acrobat Reader 5.0 
•  Agent EPO 
•  Anti-virus McAfee  
•  Client Lotus Notes 5.10 
•  Client Novell  
•  Client SMS  
•  Copernic 
•  Internet Explorer 6.0 
•  Macromedia Shockwave  
•  Microsoft Intellimouse 
•  Office 97 Pro  
•  Répertoire téléphonique (application interne) 
 
Les postes de travail Windows XP sont verrouillés. Tous les logiciels 
déployés sur ces postes font l'objet d'essais et une trousse d'installation 
et de désinstallation automatisée est préparée par la DRI. Le 
déploiement des logiciels est effectué via SMS. 
 
Les protocoles utilisés sont présentement IP et IPX. Cependant, la DRI 
prévoit retirer prochainement le protocole IPX dès que les derniers 
serveurs NetWare 4.11 auront été migrés à la version 5.1. Cette 
migration doit se faire au cours de l'été. 
 
Objectifs poursuivis par la Direction des ressources informatiques quant 
à la gestion du mandat 
 
La DRI s'intéresse aux outils et aux mécanismes de gestion du parc 
qui permettront d'atteindre cet objectif particulièrement en ce qui 
concerne les points suivants :   
 
•  Logiciel antivirus et fichiers de signatures mis à jour au moins une 
fois par semaine de façon automatisée 
•  Changement forcé du mot de passe aux 30 jours 
•  Gestion centralisée des droits d'accès par groupes 
•  Contrôle complet de la configuration des postes, des installations de 
logiciels ou de matériel (verrouillage des postes) 
•  Gestion centralisée des installations de logiciels et des accès aux 
imprimantes 
•  Contrôle à distance des postes 
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Nouvelle configuration des postes de travail 
Environnement graphique : KDE 
 
Edulinux 2004 
•  Inkscape : logiciel de graphisme vectoriel. Une image vectorielle 
est décrite sous forme de formule mathématique, contrairement à 
The Gimp dont le fonctionnement repose sur une représentation 
matricielle d'une image. Cela permet de modifier à volonté les 
formes, la disposition et la couleur des objets, pour des sites Web, 
des affiches ou des logos... Étant donné que l'image est une 
description vectorielle, elle peut être mise à l'échelle sans perte de 
qualité. L'avantage est qu'un petit logo peut être agrandi pour en 
faire un poster tout en conservant la qualité d'origine. Bref, le 
graphisme vectoriel est très polyvalent. Enfin, les graphiques créés 
dans Inkscape sont réutilisables facilement. Il suffit de prendre un 
graphique dans un document et de l'insérer dans un nouveau pour 
ne pas repartir de rien.  
 
•  Gimp 2 : acronyme pour « GNU Image Manipulation Program ». Il 
est largement utilisé pour la retouche de photo, la composition 
d'image et la création de graphiques. 
 
•  K3B Gravure : gravure de cédéroms.  
 
•  Scribus :  logiciel qui permet de faire de la publication assistée 
par ordinateur. Il permet de présenter de façon élégante du texte 
pour un média imprimé ou pour l'exportation en pdf. Scribus est 
utile pour composer une brochure, un journal ou une revue. 
 
•  OpenOffice.org 1.1.2 : Logiciel de bureautique 
o Writer  équivalent  Word 
o Draw  équivalent  Paint 
o Impress  équivalent  PowerPoint 
o Calc  équivalent  Excel 
 
•  Navigateur Web: Mozilla-firefox 1.0 
 
•   Courriel: Lotus Notes dans Crossover 
o  Authentification Pam_LDAP (Dgtic) et Pam (Ssigri) 
o  Accès aux fichiers: smbmount, ncpmount et pam_mount 
(configuration) 
o Impression:  cups 
o  Formulaires (dépenses, vacances, feuilles de temps) dont 
le format a un peu changé lors du passage d'Excel vers 
Calc et qu'il a fallu arranger 
o   I l  e x i s t e  u n  é q u i v a l e n t  d e  V B  p e r m e t t a n t  a u x  m a c r o s  
éditées en VB s'importent correctement. 
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Contraintes et défis imposés par la nouvelle configuration  
La nouvelle configuration des postes de travail ne supporte pas 
certaines applications telles que Access et Visio. Il existe des 
applications pouvant remplacer ces dernières, mais elles ne sont pas 
compatibles avec elles. 
 
En ce qui concerne les applications ayant un équivalent compatible 
dans OpenOffice.org (telles que Word, Excel et PowerPoint), le 
passage d’un document d’un environnement à l’autre (Microsoft Office 
sous Windows versus OpenOffice.org sous Linux) n’est pas parfait et 
peut occasionner des problèmes dans la mise en forme (Word, 
PowerPoint) ou des pertes de données (Excel : perte d’une colonne, 
les macros réalisées sous Excel ne fonctionnent pas sous Calc, etc.).   
 
 Problèmes rencontrés par les utilisateurs 
Les problèmes rencontrés par les utilisateurs sont de deux types : 
 
•  Les problèmes qui ne peuvent pas être réglés dans le cadre de ce 
contrat : 
 
o  le travail collaboratif (travail sur les mêmes documents) 
entre les participants au projet et des collègues hors projet 
 
o  le travail sur des applications incompatibles avec la suite 
bureautique telle qu’elle a été installée, par exemple Visio, 
Access,... 
 
o  le travail sur des documents réalisés sous Excel, par 
exemple, et comportant des macros, des graphiques 
compliqués, etc. 
 
•  Les autres problèmes sont réglés au fur et à mesure par 
l’intégrateur, tels ceux qui peuvent se poser lors de l’utilisation de 
Lotus Notes, de Winrar (application permettant d’archiver des 
fichiers), ou ceux rencontrés par certains participants lors de 
l’utilisation de clés de mémoire ou de répertoires réseaux. Ces 
problèmes relèvent pour certains d’une insuffisante formation, et 
pour d’autres d’ajustements que l’intégrateur effectue au fur et à 
mesure.  
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La nature risquée de l’implantation de technologies de l’information a 
été abondamment documentée. Plus importants sont les bénéfices 
potentiels associés à ce type de projet, plus un échec peut avoir des 
impacts négatifs.  
 
 
Quelques définitions  
La notion d’exposition au risque est centrale dans tout effort 
d ’ é v a l u a t i o n  d u  r i s q u e  d’un projet. L’exposition a u  r i s q u e  d e  t o u t  
projet dépend de deux éléments essentiels : 
 
•  les impacts associés aux résultats indésirables qui pourraient 
potentiellement découler du projet ; 
 




                                                 
26 Ce texte est basé sur les deux sources suivantes : Bernard et al., Rapport CIRANO 
no. 2002-RP15, août 2002, Disponibles sur www.cirano.qc.ca et Bourdeau et al., chap. 
3 : Évaluation du risque en gestion de projet, dans Mesure intégrée du risque dans les 
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Figure 8 Zones d’exposition au risque   
 
 
Comme l’illustre la figure 8, il existe trois grandes zones d’exposition 
au risque : 
 
•  Exposition au risque élevée (zone rouge) lorsqu’un résultat 
indésirable a un impact (coût pour l’organisation) élevé et une 
probabilité d’occurrence élevée  
 
•  Exposition au risque faible lorsqu’un événement indésirable a un 
impact faible et une probabilité d’occurrence faible (zone verte)  
 
•  Exposition au risque moyenne lorsqu’un événement indésirable a 
un impact faible et une probabilité d’occurrence élevée  ou un 
impact élevé et une probabilité d’occurrence faible (zone jaune) 
 
En contexte d’implantation de logiciels, les pertes associées à 
l’occurrence d’un résultat indésirable associé à un projet sont les 
coûts tangibles ou intangibles que l’unité considérée – unité d’affaires, 
entreprise, ministère ou gouvernement – devrait assumer advenant 
un tel résultat. La probabilité d’occurrence d’un résultat indésirable 
est estimée en évaluant certaines caractéristiques du projet 
identifiées comme étant directement associées à l’occurrence de 
résultats indésirables. Ainsi, la présence de ces caractéristiques 
augmente la probabilité d’un résultat indésirable. On appellera ces 
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Les résultats indésirables 
 
Un  résultat indésirable est défini comme étant une déviation par 
rapport à un objectif du projet. Une telle déviation entraîne 
généralement une ou plusieurs pertes représentant un coût pour 
l’organisation. De manière générique, ces pertes peuvent se 
matérialiser de diverses façons. Par exemple, un projet peut avoir 
donné les résultats escomptés en termes de fonctionnalités de 
système implantées, mais à un coût beaucoup plus élevé que prévu. 
Inversement, un projet peut avoir respecté les délais et budgets 
prescrits, mais n’avoir pas respecté les fonctionnalités ciblées. 
 
Dans le cas du projet pilote, les résultats indésirables, récapitulés 
dans le tableau 2, seront les déviations vis-à-vis des cinq objectifs 




•  La continuité opérationnelle pour l’utilisateur 
La mise en place du site pilote et son retrait ne devront pas avoir de 
conséquences sur la continuité des tâches accomplies par les 
utilisateurs. En tout temps, les utilisateurs devront avoir accès à leurs 
documents, logiciels et applications. Aucune conversion de données 
ne doit être requise
28. L’ampleur des impacts  de l’écart par rapport à 
cet objectif est maximum (7). Cette ampleur s’explique par le fait que 
le but de ce projet est justement de vérifier si les utilisateurs peuvent 
poursuivre leurs tâches normalement sous le nouvel environnement. 
 
 
•  La continuité d’interaction pour l’utilisateur 
Les utilisateurs doivent disposer d'un poste de travail stable, au 
comportement prévisible. Ils doivent être en mesure d’avoir accès aux 
services qui leur sont offerts actuellement : courriel,  partage  de 
fichiers, copies de sécurité des données déposées sur les serveurs, 
impression, accès Internet, applications développées à l'interne, 
logiciels spécialisés. Ils pourront continuer d'échanger des données 
avec les utilisateurs ne faisant pas partie du site pilote
29. Pour cet 
objectif, l’ampleur des impacts de l’écart est évalué à 6, cela 
s’explique par le but même du projet (vérifier si les utilisateurs 






                                                 
27 Ces objectifs sont cités dans le document intitulé Appel d’offres de service, août 
2004. Ils ont également été validés avec le chargé de projet. 
28 Sous-secrétariat à l’inforoute gouvernementale et aux ressources informationnelles, 
Appel d’offre de services, août 2004, p. 8. 
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•  Adaptation des utilisateurs à leur nouvel environnement de 
travail  
L’un des buts du projet est de vérifier que les utilisateurs peuvent 
facilement s’adapter au nouvel environnement de travail. L’ampleur 
des impacts de l'écart dans le cas de cet objectif est de 5. 
 
Les deux derniers objectifs traduisent l’impossibilité pour la DRI 
d’assurer le soutien technique des utilisateurs et de modifier 
l’infrastructure technologique sur laquelle devront se greffer Linux et 
la suite bureautique.   
 
 
•  Soutien technique   
"Toutes les activités de configuration des logiciels et du système 
d'exploitation, les installations sur les postes de travail et, si requis, 
sur les serveurs,  le soutien technique à l'utilisation et l'opération des 
logiciels et du système d'exploitation ainsi que toute autre tâche de 
gestion du parc ciblé par le projet doivent être assurés par la firme. 
Les services techniques de la DRI ne disposent d'aucune ressource ou 
expertise pour assister le projet"
30.  L’ampleur des impacts de l’écart 
pour cet objectif est forte (6) du fait de l’absence de ressources de la 
DRI pour assurer ce soutien technique 
 
 
•  Nécessité de ne pas modifier l’infrastructure technologique  
"La DRI se montre très réticente à la modification de l’infrastructure 
actuelle pour permettre la réalisation du site pilote"
31. L’ampleur des 
impacts de l’écart pour cet objectif a été évaluée à 5 du fait de 




•  Discontinuité opérationnelle pour l’utilisateur 
•  Discontinuité d’interaction pour l’utilisateur 
•  Nécessité d’un soutien technique de la part de la DRI 
•  Nécessité de modifier l’infrastructure technologique 
•  Non-adaptation des utilisateurs au nouvel environnement de 
travail 
Tableau 1 Résultats indésirables 
 
 
                                                 
30  Op. cit., p. 8. 
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Les facteurs de risque 
 
L’identification de résultats indésirables et l’évaluation de la gravité de 
leurs impacts permettent de connaître l’ampleur des problèmes 
auxquels pourrait devoir faire face une organisation dans le cadre d’un 
projet d’implantation de logiciels. Toutefois, cette vision doit être 
ajustée en fonction des probabilités d’occurrence de ces résultats. 
L’évaluation de ces probabilités se fait par le biais de l’identification et 
de l’évaluation d’un certain nombre de facteurs qui auront un impact 
sur la probabilité d’occurrence de résultats indésirables.  
 
Les facteurs de risque, utilisés dans le cas du projet pilote de 
migration vers la suite bureautique Open Office, ont été adaptés à 
partir de la littérature en gestion de projet
32 de façon à refléter la 
réalité d’un projet de passage à des logiciels "open source". Ils sont 
présentés au tableau 3.  
 
Nouveauté technologique 
Ce facteur évalue le risque induit par la nouveauté technologique. Il 
évalue par exemple l’étendue du changement apporté au réseau, le 
degré de nouveauté des logiciels et/ou du matériel informatique 
utilisés.  
 
Taille du projet 
Ce facteur recouvre un ensemble d’éléments tels que le nombre 
d’utilisateurs dans ou à l’extérieur de l’organisation, le nombre de 
personnes au sein de l’équipe d’implantation, la diversité de l’équipe, 
le nombre de niveaux hiérarchiques occupés par les utilisateurs, le 
nombre de jours-personne nécessité par le développement du projet. 
L’importance de ce facteur dépendra de la taille du projet puisque 
celle-ci est largement reconnue comme étant un facteur de risque 
d’autant plus important que le projet est grand. A contrario, les petits 
projets sont généralement plus faciles à mener et présentent moins 
de risque. 
 
Expérience et expertise  
L’expérience et l’expertise jouent, en général, un rôle important dans 
les projets informatiques et peuvent avoir de lourdes conséquences 
pour les projets
33. Il s’agit aussi bien, de l’expertise en implantation 
de logiciels (méthodologie, logiciels à implanter, matériels 
informatique à mettre en place) que des aspects de gestion du projet 
et de gestion du changement. L’expertise et l’expérience doivent être 
évaluées aussi bien pour les membres de l’équipe de projet interne et 
                                                 
32 Bourdeau et al., 2004. 
33 Bernard et al. , 2002-RP15, CIRANO, août 2002. 
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que pour ceux du contractant, sous la forme de deux facteurs de 
risque distincts.  
 
Complexité du système  
Ce facteur recouvre tant la complexité technique du système   
(complexité des logiciels, interopérabilité) que l’importance des liens 
avec des systèmes existants (ou futurs) dans l’organisation.  
 
Complexité des fonctionnalités cibles de l’organisation 
Ce facteur tend à évaluer la complexité des tâches, l’interdépendance 
des processus (traversent-ils plusieurs départements  ? sont-ils 
supportés par différents logiciels ?). Il tient également compte de la 




L’environnement du projet influence lui aussi le projet et ses chances 
de succès. Les ressources disponibles pour le projet sont l’un des 
éléments dont l’influence paraît évidente. D’autres éléments, comme 
le climat général de l’organisation, mais également le niveau de 
coopération et d’échanges entre les départements touchés par le 
projet, doivent également être considérés lors de l’évaluation de 
risque du projet.  
 
Qualité des logiciels à implanter   
Ce facteur revêt une importance toute particulière pour tout projet 
informatique, il permet d’évaluer les caractéristiques techniques des 
logiciels à implanter.   
 
Inadéquation entre les fonctionnalités de la suite bureau-
tique/fonctionnalités visées par l’organisation 
Ce facteur permet d’évaluer les caractéristiques fonctionnelles des 
logiciels à implanter et de mesurer l’écart entre les fonctionnalités du 
logiciel à implanter et celles visées par l‘organisation. Et ce, en 
évaluant le pourcentage de fonctionnalités abandonnées par le projet, 
celui des fonctionnalités nécessitant le développement d’applications 
spécifiques et celui des fonctionnalités nécessitant des passerelles. 
 
Degré d’interdépendance avec unités/personnes hors projet 
Ce facteur permet d’évaluer le risque qu’induit pour le projet le fait 
que des utilisateurs aient à effectuer des activités nécessitant d’autres 
systèmes ou à réaliser des tâches en collaboration avec des personnes 
hors projet. 
 
 Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
                                                                               Février 2005 
___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
Annexe 3 : Évaluation de l’exposition au risque – Méthode - 
                                                                                                  
31 
Envergure de la communauté des producteurs 
L’une des particularités des logiciels libres est le fait que le code 
source étant ouvert, l’avenir de ces logiciels ne dépend qu’en partie 
de l’éditeur. La disparition de ce dernier n’entraînera pas 
automatiquement la disparition du logiciel qu’il éditait et qui pourrait 
être repris par une autre compagnie, une fondation, des particuliers, 
etc.  Le facteur Envergure de la communauté des producteurs tient  
compte de cette dimension en évaluant non seulement le nombre de 
producteurs de ce type de logiciels, mais également le dynamisme de 
la communauté de ces producteurs de logiciels et, enfin, l’implication 
de grandes entreprises et/ou de fondations importantes par rapport à 
ce logiciel. 
 
Adéquation culturelle avec l’intégrateur 
Ce facteur permet d’évaluer le degré de correspondance existant 
entre l’organisation cliente et l’intégrateur (contractant) du point de 
vue de leur culture. Les incompréhensions pouvant se traduire par des 
problèmes lors de l’implantation du nouveau système.  
 
Envergure de la communauté des utilisateurs 
L’une des spécificités du domaine des logiciels libres est la place et le 
rôle qu’occupe la communauté des utilisateurs puisqu’elle intervient 
tant dans le développement que dans le test et dans l’utilisation des 
logiciels en question. Le facteur permet de tenir compte de ces 
aspects en évaluant la taille, l’implication de la communauté des 




Liens entre les résultats indésirables et les facteurs de 
risque 
 
La carte d’exposition au risque du projet est générée à partir des 
probabilités d’occurrence des résultats indésirables liés aux différents 
facteurs pouvant les induire. Cette identification des liens existants 
entre les résultats indésirables et les différents facteurs repose sur 
une recension de la littérature
34. Le tableau 4 recense les 
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1. Nouveauté technologique  
•  Besoins en nouveau matériel informatique  
o  Matériel informatique 
o  Architecture technologique 
•  Besoins en nouveaux logiciels  
o  Suite bureautique 
o  Langages de programmation 
o  Logiciels accessoires 
o  Système d’exploitation 
2. Taille du projet  
•  Nombre d’utilisateurs 
•  Nombre de personnes de l’équipe de projet 
•  Nombre de jours-personne dans l’équipe de projet 
•  Nombre de mois 
•  Coût estimé du projet 
3. Expertise interne  
•  Manque d’expertise de l’équipe avec la méthodologie 
•  Manque d’expertise de l’équipe avec la technologie 
•  Manque d’expertise de l’équipe avec l’organisation 
•  Manque d’expérience et de support des utilisateurs 
•  Dépendance envers les utilisateurs clés 
4. Complexité du système  
•  Complexité technique 
o  des logiciels 
o  de l’interopérabilité avec les systèmes existants 
•  Nombre d’interfaces avec des systèmes existants 
•  Nombre d’interfaces avec de futurs systèmes  Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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5. Complexité des fonctionnalités cibles de l’organisation  
•  Complexité des tâches 
•  Interdépendance des processus cibles 
•  Standardisation 
•  Nombre d’unités d’affaires concernées 
6. Environnement organisationnel  
•  Niveau de coopération interdépartementale  
o  Échange d’idées entre les départements  
o  Partage de systèmes informatisés entre les départements 
o  Partage de l’information entre les départements 
o  Développement conjoint de projets entre les départements 
7. Qualité de la suite bureautique sous Linux  
•  Fiabilité  
•  Efficacité 
•  Convivialité utilisateurs 
•  Convivialité développeurs 
•  Compréhensibilité 
•  Vérifiabilité 
8. Inadéquation entre les fonctionnalités de la suite 
bureautique/fonctionnalités visées par l’organisation  
•  Fonctionnalités disponibles  
•  Fonctionnalités visées par l’organisation et considérées comme 
hors projet 
•  Fonctionnalités visées par l’organisation et nécessitant le 
développement d’applications spécifiques 
•  Fonctionnalités visées par l’organisation et nécessitant le 
développement de « passerelles »  
9. Degré d’interdépendance avec unités/personnes externes 
à la suite bureautique libre  
•  Collaboration avec des personnes hors projet  
•  Activités nécessitant la comptabilité avec des systèmes hors 
projet  Évaluation de risque : projet de migration vers une suite bureautique libre 
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10. Envergure de la communauté des producteurs   
•  Nombre de producteurs  
•  Dynamisme de la communauté 
•  Implication de grandes entreprises ou de fondations importantes 
11. Expertise et culture de l’intégrateur  
•  Manque d’expertise de l’intégrateur concernant la méthodologie 
•  Manque d’expertise de l’intégrateur concernant la technologie 
•  Manque d’expertise de l’intégrateur concernant l’organisation 
12. Adéquation culturelle avec l’intégrateur  
•  Organisation préoccupée par la manière dont les tâches sont 
effectuées vs résultats obtenus 
•  Organisation préoccupée par les employés vs travail à effectuer 
•  Employés s’identifient avec l’organisation vs avec leur domaine 
d’expertise 
•  Organisation tournée vers l’extérieur vs centrée sur elle-même 
•  Philosophie de contrôle de l’organisation est souple vs serrée  
13. Envergure de la communauté des utilisateurs  
•  Taille de la communauté des utilisateurs 
•  Implication de la communauté des utilisateurs 
•  Réputation des logiciels à implanter dans la communauté des 
utilisateurs  
Tableau 2 Facteurs de risque 
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F01 –  
Nouveauté technologique 
√  √  √  
F02 – 
Taille du projet 
     √  
F03 –  
Expertise interne 
√  √  √   √ 
F04 –  
Complexité du système 
  √  √  √  
F05 – 
Complexité des 
fonctionnalités cibles  
√  √     √ 
F06 –  
Environnement 
organisationnel 
  √     √ 
F07 –  
Qualité de la suite 
bureautique libre 
√  √      √ 
F08 – 
Inadéquation entre les 
fonctionnalités de la suite 
bureautique/fonctionnalités 
visées par l’organisation 
√  √  √  √ 
F09 – 
Degré d’interdépendance 
avec des unités/personnes 
hors projet 
  √     √ 
F10 – 
Envergure de la 
communauté des 
producteurs 
√   √    
F11 – 
Expertise de l’intégrateur 
√   √   √ 
F12 –  
Adéquation culturelle avec 
l’intégrateur 
√       √ 
F13 –  
Envergure de la 
communauté des 
utilisateurs 
√   √    
Légende : √ = Présence d’un lien d’influence entre le résultat indésirable et le facteur de risque
Tableau 3  Correspondance Facteurs de risque –  Résultats 
indésirables   
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La gestion de risque 
 
Que l’implantation d’une suite bureautique libre soit une activité 
risquée est indéniable. C’est toutefois une activité qui peut être 
profitable pour une organisation. S’il est vrai que le seul fait de 
procéder à une évaluation de l’exposition au risque d’un projet est 
déjà un premier pas vers son atténuation puisque l’on connaît les 
défis à relever, cette évaluation n’est qu’une étape. Il s’agit ensuite 
d’identifier et de mettre en place des mécanismes d’atténuation et de 
mitigation appropriés. La recherche a montré que les facteurs de 
risque revêtent une importance plus ou moins grande selon la phase 
où se situe un projet, on peut penser que les mécanismes 
d’atténuation appropriés devront être mis en place au même moment. 
En examinant la nature même des facteurs de risque, on constate le 
rôle important d’atténuation du risque que peuvent jouer des 
décisions ponctuelles. Il en est ainsi du choix des logiciels à implanter, 
de la sélection de l’intégrateur et de la nomination des responsables 
de projet, par exemple. Une décision judicieuse au sujet de ces 
éléments pourra avoir un effet important de réduction de l’exposition 
au risque alors qu’une mauvaise décision aura l’effet inverse. Par 
ailleurs, d’autres mécanismes d’atténuation du risque devront être 
présents tout au long du projet. Tel est le cas de la gestion du 
changement, de la formation, de la gestion des relations avec les 
départements utilisateurs, etc. La nature des mécanismes 
d’atténuation du risque doit correspondre à celle des facteurs de 
risques qu’ils visent. 